2.2 Ceremonias SCRUM y otras reuniones

Pagina 1 de 4



Subdireccion de las Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones

Area de Gobernanza y Calidad

Junta de Andalucia

Consejeria de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Contenido Resumen

® Historico de cambios @ e Version: vOLr02
P i | L .
erspeciiva genera ® Fecha publicacion: 30 de Julio de 2021

® Entrada en vigor desde: 30 de Julio de

2021
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Historico de cambios

Los cambios en los estandares vendran acompafiados de un registro de las modificaciones. De este modo se podra
realizar un seguimiento y consultar su evolucion.

Version v01r01 Fecha publicacion 29 de Octubre de 2020 Fecha entrada en vigor 29 de Octubre de 2020

Alcance

® Foto global de las ceremonias Scrum y reuniones No Scrum gue componen el marco agil en la STIC, con una

estimacién de duracién y recurrencia por sesion

Version v01r02 Fecha publicacion 30 de Julio de 2020 Fecha entrada en vigor 30 de Julio de 2020

Alcance

® Se sustituye el concepto de "Equipo de desarrollo” por "desarrolladores” en el diagrama Lucidchart de Perspectiva

general de acuerdo a la guia SCRUM del 20 de Noviembre de 2020.

® Se aumento la duracién estandar de la Sprint Retrospective de 1h a 1,5h
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Perspectiva general

plugin-flowchart-shape-swimlane-v2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Semanal | Semana2 | Semana3 @ Semana4 | Semanal | Semana2 | Semana3 | Semana4 Semanal | Semana2 | Semana3 | Semana4 = Semana!

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4

Asegurar implementaciA’rcontinua de
mejoras propuestas por Usuarios, por
lo que se validarAjn/rechazarAitas 2h
Mejoras propuestas periA’dicamente
enla WISHLIST de JIRA y priorizar las
Mejoras incluidas en Backlog

GestiA’mecesidades
del negocio:

RevisiAbacklog de
Mejoras y Wishlist

Mantener una cadencia continua

PlanificaciA’ en la revisiA’ry alineamiento de
versiones versiones y del contenido de las
mismas.

Planificar el contenido del prA*imo
sprint, conocer el trabajo prA®ximo 3h
¥ crear un compromiso con unos

objetivos comunes del sprint.

Sprint Planning

RevisiA’rde propuestas para
mejorar el flujo de trabajo, el
producto, etc.

InspecciA’rdel incremento 3
desarrollado durante el Sprint

Sprint Refinement Alineamiento y refinamiento de 1.5 1,51 1.51 1.5 1,51 1,51 1,51
Historias de Usuario del Backlog.

Alineamiento y refinamiento de

Sprint Review

Mejoras (ANpicasje mayor
prioridad.
. " Alineamiento y coordinaciA®rdiaria | o | d
Daily Stand-up de los desarrolladores EIE = 1

- 15 horas cada 3 semanas 15 horas cada 3 semanas 15 horas cada 3 semanas 15 horas cada 3 semanas
NARoras 13% jornada de 40 horas
Product Owner semanales

18 horas | mes

NARoras
Desarrolladores
20 horas | mes 20 horas | mes

draw.io
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